

**CONTROLE DE DOCUMENTOS - TRANSIÇÃO DE GOVERNO**  
**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
 REF. 1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2024

ID	Nome	Duração	Ínicio	Fim	Pred.
<b>A</b>	<b>INSTAURAÇÃO</b>	<b>4dias</b>	<b>10/28/2024</b>	<b>10/31/2024</b>	
	Ato normativo da equipe de transição	1dia	10/28/2024	10/28/2024	
	Reunião entre representantes	1dia	10/31/2024	10/31/2024	
<b>B</b>	<b>PLANEJAMENTO</b>				
	Apresentação do Plano de Trabalho	1dia	11/07/2024	11/07/2024	
	Agenda de reuniões	1dia	11/07/2024	11/07/2024	
	Definição do fluxo de demandas e envios	1dia	11/07/2024	11/07/2024	
<b>CONTROLE GERAL DE ENTREGAS DE</b>					
<b>C</b>	<b>DOCUMENTOS MACRO</b>				
	Relatórios sobre a situação financeira do Município	10dias	11/08/2024	11/21/2024	7
	Relatórios de contratos	10dias	11/08/2024	11/21/2024	7
	Relatórios de bens e patrimônios (situação)	10dias	11/08/2024	11/21/2024	7
	Relatório da estrutura funcional	10dias	11/08/2024	11/21/2024	7
	Levantamento de projetos e programas e status	10dias	11/08/2024	11/21/2024	7
	Relatório sobre a Previdência Social	10dias	11/08/2024	11/21/2024	7
	Relatório de gratificações	10dias	11/08/2024	11/21/2024	7
	Designação dos membros que farão a transição dos números financeiros que se encerram	25dias	11/11/2024	12/13/2024	2
<b>D</b>	<b>COMUNICAÇÃO AO CIDADÃO</b>				
	Boletim 1	1dia	11/07/2024	11/07/2024	
	Boletim 2	1dia	11/11/2024	11/11/2024	
	Boletim 3	1dia	11/21/2024	11/21/2024	
	Boletim 4	1dia	11/25/2024	11/25/2024	
	Boletim 5	1dia	11/28/2024	11/28/2024	
	Boletim 6	1dia	12/02/2024	12/02/2024	
	Boletim 7	1dia	12/05/2024	12/05/2024	
	Boletim 8	1dia	12/09/2024	12/09/2024	
	Boletim 9	1dia	12/12/2024	12/12/2024	
	Boletim 10	1dia	12/16/2024	12/16/2024	
	Boletim 11	1dia	12/19/2024	12/19/2024	
	Boletim 12	1dia	12/23/2024	12/23/2024	
	Boletim 13	1dia	12/27/2024	12/27/2024	
	Boletim 14	1dia	12/31/2024	12/31/2024	
<b>CHECK DE ENTREGAS - SETORIAIS</b>					
<b>E</b>	<b>PRIORITÁRIAS</b>				
	<b>Secretaria de Saúde</b>	<b>5dias</b>	<b>11/20/2024</b>	<b>11/26/2024</b>	
	Quadro de Pessoal	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
	Contratos contínuos	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
	Sistemas de Softwares	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia

Convênios Federais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Convênios Estaduais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Bens Patrimoniais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
<b>Secretaria de Educação</b>	<b>5dias</b>	<b>11/20/2024</b>	<b>11/26/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Contratos Contínuos	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Sistemas de software	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Convênios Federais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Convênios Estaduais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Bens Patrimoniais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
<b>Secretaria de Administração</b>	<b>5dias</b>	<b>11/20/2024</b>	<b>11/26/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Contratos Contínuos	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Sistemas de Softwares	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Convênios Federais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Convênios Estaduais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Bens Patrimoniais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
<b>RioPretoPrev - Regime Próprio de</b>				
<b>Previdência Social de São José do Rio</b>				
<b>Preto</b>	<b>5dias</b>	<b>11/20/2024</b>	<b>11/26/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Contratos Contínuos	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Sistemas de Softwares	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Convênios Federais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Convênios Estaduais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Bens Patrimoniais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
<b>SeMAE - Serviço Municipal Autônomo de</b>				
<b>Água e Esgoto de São José do Rio Preto</b>	<b>5dias</b>	<b>11/20/2024</b>	<b>11/26/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Contratos Contínuos	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Sistemas de Softwares	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Convênios Federais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Convênios Estaduais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Bens Patrimoniais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
<b>Guarda Civil Municipal - GCM</b>	<b>5dias</b>	<b>11/20/2024</b>	<b>11/26/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Contratos Contínuos	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia

Sistemas de Softwares	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Convênios Federais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Convênios Estaduais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Bens Patrimoniais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
<b>Secretaria de Assistência Social</b>	<b>5dias</b>	<b>11/20/2024</b>	<b>11/26/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Contratos Contínuos	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Sistemas de Softwares	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Convênios Federais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Convênios Estaduais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Bens Patrimoniais	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	11/20/2024	11/26/2024	9FI-2dia

## F CHECK DE ENTREGAS - DEMAIS SETORIAIS

<b>Secretaria de Agricultura e Abastecimento</b>	<b>5dias</b>	<b>11/27/2024</b>	<b>12/03/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Contratos Vigentes	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Sistemas de Softwares	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Federais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Estaduais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Bens Patrimoniais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
<b>Secretaria do Bem-Estar Animal</b>	<b>5dias</b>	<b>11/27/2024</b>	<b>12/03/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Contratos Contínuos	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Sistemas de Softwares	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Federais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Estaduais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Bens Patrimoniais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
<b>Secretaria de Comunicação Social</b>	<b>5dias</b>	<b>11/27/2024</b>	<b>12/03/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Contratos Contínuos	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Sistemas de Softwares	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Federais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Estaduais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Bens Patrimoniais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
<b>Secretaria de Cultura</b>	<b>5dias</b>	<b>11/27/2024</b>	<b>12/03/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87

Contratos Contínuos	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Sistemas de Softwares	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Federais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Estaduais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Bens Patrimoniais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
<b>Secretaria de Desenvolvimento</b>				
<b>Econômico e Negócios de Turismo</b>	<b>5dias</b>	<b>11/27/2024</b>	<b>12/03/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Contratos Contínuos	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Sistemas de Softwares	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Federais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Estaduais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Bens Patrimoniais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
<b>Secretaria de Educação</b>	<b>5dias</b>	<b>11/27/2024</b>	<b>12/03/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Contratos Contínuos	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Sistemas de Softwares	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Federais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Estaduais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Bens Patrimoniais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
<b>Secretaria de Esportes e Lazer</b>	<b>5dias</b>	<b>11/27/2024</b>	<b>12/03/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Contratos Contínuos	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Sistemas de Softwares	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Federais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Estaduais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Bens Patrimoniais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
<b>Secretaria da Fazenda</b>	<b>5dias</b>	<b>11/27/2024</b>	<b>12/03/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Contratos Contínuos	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Sistemas de Softwares	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Federais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Estaduais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Bens Patrimoniais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
<b>Secretaria de Habitação</b>	<b>5dias</b>	<b>11/27/2024</b>	<b>12/03/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Contratos Contínuos	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87

Sistemas de Softwares	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Federais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Convênios Estaduais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Bens Patrimoniais	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	11/27/2024	12/03/2024	87
<b>Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo</b>	<b>5dias</b>	<b>12/04/2024</b>	<b>12/10/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Contratos Contínuos	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Sistemas de Softwares	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Convênios Federais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Convênios Estaduais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Bens Patrimoniais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
<b>Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial</b>	<b>5dias</b>	<b>12/04/2024</b>	<b>12/10/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Contratos Contínuos	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Sistemas de Softwares	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Convênios Federais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Convênios Estaduais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Bens Patrimoniais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
<b>Secretaria de Obras</b>	<b>5dias</b>	<b>12/04/2024</b>	<b>12/10/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Contratos Contínuos	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Sistemas de Softwares	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Convênios Federais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Convênios Estaduais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Bens Patrimoniais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
<b>Secretaria de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação</b>	<b>5dias</b>	<b>12/04/2024</b>	<b>12/10/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Contratos Contínuos	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Sistemas de Softwares	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Convênios Federais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Convênios Estaduais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Bens Patrimoniais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
<b>Secretaria de Governo</b>	<b>5dias</b>	<b>12/04/2024</b>	<b>12/10/2024</b>	

Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Contratos Contínuos	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Sistemas de Softwares	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Convênios Federais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Convênios Estaduais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Bens Patrimoniais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
<b>Procuradoria-Geral do Município</b>	<b>5dias</b>	<b>12/04/2024</b>	<b>12/10/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Contratos Contínuos	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Sistemas de Softwares	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Convênios Federais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Convênios Estaduais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Bens Patrimoniais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
<b>Secretaria de Segurança Pública</b>	<b>5dias</b>	<b>12/04/2024</b>	<b>12/10/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
5Contratos Contínuos	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Sistemas de Softwares	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Convênios Federais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Convênios Estaduais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Bens Patrimoniais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
<b>Secretaria de Serviços Gerais</b>	<b>5dias</b>	<b>12/04/2024</b>	<b>12/10/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Contratos Contínuos	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Sistemas de Softwares	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Convênios Federais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Convênios Estaduais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Bens Patrimoniais	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/04/2024	12/10/2024	153
<b>Subprefeitura de Engenheiro Schmitt</b>	<b>5dias</b>	<b>12/11/2024</b>	<b>12/17/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Contratos Contínuos	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Sistemas de Softwares	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Federais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Estaduais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Bens Patrimoniais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
<b>Subprefeitura do Distrito de Talhado</b>	<b>5dias</b>	<b>12/11/2024</b>	<b>12/17/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Contratos Contínuos	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224

Sistemas de Softwares	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Federais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Estaduais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Bens Patrimoniais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
<b>Secretaria do Trabalho e do Emprego</b>	<b>5dias</b>	<b>12/11/2024</b>	<b>12/17/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Contratos Contínuos	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Sistemas de Softwares	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Federais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Estaduais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Bens Patrimoniais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
<b>Secretaria de Trânsito e Transportes</b>	<b>5dias</b>	<b>12/11/2024</b>	<b>12/17/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Contratos Contínuos	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Sistemas de Softwares	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Federais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Estaduais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Bens Patrimoniais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
<b>EMCOP - Empresa Municipal de</b>				
<b>Construções Populares</b>	<b>5dias</b>	<b>12/11/2024</b>	<b>12/17/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Contratos Contínuos	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Sistemas de Softwares	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Federais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Estaduais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Bens Patrimoniais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
<b>Empro - Tecnologia &amp; Informação</b>	<b>5dias</b>	<b>12/11/2024</b>	<b>12/17/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Contratos Contínuos	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Sistemas de Softwares	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Federais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Estaduais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Bens Patrimoniais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
<b>EMURB - Empresa Municipal de</b>				
<b>Urbanismo</b>	<b>5dias</b>	<b>12/11/2024</b>	<b>12/17/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Contratos Contínuos	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224

Sistemas de Softwares	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Federais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Estaduais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Bens Patrimoniais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
<b>PROCON - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor</b>	<b>5dias</b>	<b>12/11/2024</b>	<b>12/17/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Contratos Contínuos	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Sistemas de Softwares	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Federais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Estaduais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Bens Patrimoniais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
<b>Coordenadoria de Defesa Civil</b>	<b>5dias</b>	<b>12/11/2024</b>	<b>12/17/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Contratos Contínuos	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Sistemas de Softwares	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Federais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Estaduais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Bens Patrimoniais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
<b>Procuradoria</b>	<b>5dias</b>	<b>12/11/2024</b>	<b>12/17/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Contratos Contínuos	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Sistemas de Softwares	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Federais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Estaduais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Bens Patrimoniais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
<b>Fundo Social</b>	<b>5dias</b>	<b>12/11/2024</b>	<b>12/17/2024</b>	
Quadro de Pessoal Geral	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Contratos Contínuos	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Sistemas de Softwares	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Federais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Convênios Estaduais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Bens Patrimoniais	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224
Programas, projetos e iniciativas com status	5dias	12/11/2024	12/17/2024	224